

達成状況確認の詳細

1 対象期間

工事着手日から現場完了日までの期間をいう。なお、年末年始6日間と夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

- ・天候不順（降雨、猛暑、降雪等）により、予定外の現場閉所日となった場合は、現場閉所日数に含めるものとする。
- ・工事着手日とは、工事施工範囲内で何らかの作業（現場事務所等の設営及び起工測量等の準備工事を含む）に着手した日をいう。
- ・現場完了日とは、工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日をいう。
- ・他に対象期間に含まない場合としては、「工事事務等による不稼働期間」、「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」が挙げられる。
- ・工事着手日の前や現場完了日の後に行う書類作成・整理は、対象期間外とする。
- ・発注者は、やむを得ず対象外とする期間を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を施工条件総括表に明示するものとするが、原則設定しない。


2 現場閉所

巡回パトロール、保守点検及び交通誘導警備員による交通規制等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

- ・計画・実施工程表による現場閉所の達成の判断基準は以下による。

$$\text{計画・実施現場閉所日数} \geq \text{計画・実施対象期間から算出される現場閉所日数 (計画・実施対象期間} \times 8/28)$$

<参考イメージ>



- ・地域貢献等として、工事施工範囲外で行うボランティア活動や清掃・催事参加等のみを行った場合は、現場閉所と扱うものとする。

(月単位の4週8休の達成の考え方)

月単位で4週8休を達成した工事							月単位で4週8休を達成していない工事 (ただし通期は達成)						
1月 黄色塗：閉所日							1月 黄色塗：閉所日						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31				
→35.4% (11日/31日)							→35.4% (11日/31日)						
2月							2月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28					26	27	28				
→32.1% (9日/28日)							→32.1% (9日/28日)						
3月							3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31		26	27	28	29	30	31	
→29.0% (9日/31日)							→22.5% (7日/31日)						
→ 全ての月で達成							→ 全ての月で達成していない						

（暦上週 2 日の現場閉所では現場閉所率が 28.5%に満たない月の考え方）

暦上週 2 日の現場閉所では現場閉所率が 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4 週 8 休以上（28.5%以上）を達成しているものとみなす。

例 1

黄色塗：現場閉所日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

→25.8%（8 日／31 日）
 →現場閉所 8 日 ≥ 土日計 8 日
 →月単位の 4 週 8 休以上を達成

例 2

灰色塗：対象期間外

黄色塗：現場閉所日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

→16.6%（2 日／12 日）
 →現場閉所 2 日 ≥ 土日計 2 日
 →月単位の 4 週 8 休以上を達成

（対象期間が 7 日に満たない月の考え方）

工期始期・終期、年末年始、夏季休暇などにより対象期間が 7 日間に満たない月は、達成判断の対象外とする。

例 3


灰色塗：対象期間外

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

→対象外の月


(半日、夜間の基本的な考え方)

- ・半日単位での現場閉所は認めないものとする。



上記の場合、月曜日・火曜日ともに出勤するため、24 時間以上の連続した休工を行っても現場閉所日ではない。

- ・夜間作業において出勤から作業終了までに曜日を跨ぐ場合は、出勤していない曜日で作業終了時間から 24 時間以上の現場閉所を確保出来れば、その曜日を現場閉所日とする。



上記の場合、土曜日は出勤せず、金曜日継続作業完了後（土曜日の6時）、24 時間以上の休工を確保できるため、現場閉所日として扱う