

	誘導員	交通方向	工事日数	総延長	接続箇所	需要家切替数	試掘	As舗装(層)
No.0連絡工(元町千谷線)	4	2	2	12	1			2
本管元止め閉塞工(千谷島環状線)	5	2	2	2	1		1	1
管路土工(位置指定道路)	16	2	8	57		4	1	1
誘導員計	25							